

## 建設基本構想策定に向けてのこれまでの取り組み経過及び今後の予定

## 【これまでの取り組み経過】

年	月日	主な会議内容
28	7.19	第1回委員会 ・正副委員長の選出 ・建設基本構想の諮問 ・基本構想の全体イメージ ・今後の協議方法及び策定スケジュール ・基本構想（はじめに～第2章2-1）の素案
	8.17	先進地視察 ・会津若松市：会津若松生涯学習総合センター ・新潟市：新潟市立中央図書館
	8.31	第2回委員会 ・基本構想（はじめに～第2章2-1）の修正案 ・基本構想（第2章2-2～第3章）の素案
	10.27	第3回委員会 ・基本構想（第2章2-2～第3章）の修正案
	12.1	第4回委員会 ・基本構想（第2章2-2～第3章）の最終案 ・基本構想（第4章）の素案
	12.27	第5回委員会 ・基本構想（第4章）の修正案

## 【今後の予定】

年	月日	主な会議内容
29	1.16 (月) 14:00～	第6回委員会 ・基本構想（第4章）の最終案 ・基本構想（第5章～第6章）の素案
	2.9 (木) 14:00～	第7回委員会 ・基本構想（第5章～第6章）の修正案 ・基本構想全体の取りまとめ ・パブリックコメントの実施方法
	2.上旬 ～ 3.上旬	パブリックコメントの実施
	3.14 (火) 14:00	第8回委員会 ・パブリックコメントの整理 ・基本構想への反映、協議
	3.27 (月) 14:00	第9回委員会 ・基本構想の決定 ・市長への答申