資料3－2

# ■第２次黒部市総合振興計画策定スケジュール

平成28年9月29日

| | | 平成28年度 | | | | | | | | | | 平成29年度 | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | H29.1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 議会 | | | | | | | | | | | 議会説明<br>・基本構想（中間報告）案の説明 | | | | | | 議会説明<br>・基本構想提案・議決<br>基本計画（案）中間説明 | | | 議会説明<br>・基本計画提案・議決 | |
| 検討組織 | 審議会（全体会議） | | | | 9月29日<br>①<br>・諮問受理<br>・策定方針<br>・基本構想一部素案<br>・部会設置<br>・スケジュール<br>・アンケート結果 | | | | | 2月23日<br>②<br>・基本構想（中間報告）案の取りまとめ | | 4月27日<br>③<br>・基本計画（素案）について協議 | | | | 4<br>・基本構想の最終取りまとめ<br>・基本計画（案）の中間協議<br>⇒基本構想（案）答申 | | | 5<br>・基本計画の最終取りまとめ<br>⇒基本計画（案）答申 | |
| | 審議会（部会） | | | | | | ①<br>・分野別の施策体系<br>・現況と課題<br>・施策の展開方針<br>・事業メニュー | | ②<br>・基本構想中間報告（案）<br>・重点事業 | | | | | ③<br>・役割分担<br>・ＫＰＩ | ④<br>・基本構想（最終案）<br>・基本計画（素案） | | | ⑤<br>・基本計画（最終案） | | | |
| | 策定委員会 | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | | ⑥ | ⑦ | | ⑧ | | ⑨ | ⑩ | ⑪ | | ⑫ | ⑬ | | |
| | 計画主任会議 | | ① | | | ②<br>・第１次総計の成果<br>・現況/課題<br>・市民の声<br>・施策の展開方針<br>・事業メニュー<br>・施策体系 | | | ③<br>・重点事業の検討 | | ④ | ・事業費の検討<br>・スケジュールの検討 | ⑤<br>・役割分担検討<br>・ＫＰＩの検討 | | | | ⑥<br>・基本計画案の修正 | | | |
| | ワーキンググループ | | ① | ② | | ③ | | ④ | | | ⑤ | | ⑥ | | | | | | | | |
| 市民参画 | | ■アンケート調査（設計→実施→回収→分析）<br>審議会委員公募 | | | | HP<br>・アンケート結果公表<br>・会議録随時公開<br>タウンミーティング<br>策定方針の説明<br>意見・提言募集 | | | | | HP<br>・基本構想中間報告<br>・パブリックコメント募集<br>パブリックコメント | | | | | | HP<br>・基本計画素案<br>・パブリックコメント募集<br>パブリックコメント | | | | ⇒総合振興計画公表 |