『(仮称)くろべ市民交流センター施設管理運営計画』　検討項目

資料４－１

区分	
	☛ワークショップでの議論を経て、委員会において確認する項目　⇒（ A ：18項目）
	☛U-18での意見を踏まえ、委員会において確認する項目　⇒（ U-18 ：7項目）
	☛事務局案（基本構想）を前提とし、委員会において確認する項目 ⇒（ B ：24項目）

章立て		区分	ワークショップ	策定委員会 提案	策定委員会 確認	パブリックコメント	答申
0 はじめに	1 計画経緯・現状など	B		第2回委員会（5月）	第3回委員会（7月）	パブリックコメント（1月頃）	答申（第7回委員会3月頃）
	2 管理運営計画の構成（目次）	B					
1 基本構想基本コンセプトの確認	1 設置目的の確認	B					
	2 基本コンセプトの確認	B					
2 管理運営方針	1 管理運営計画の目的	B					
	2 管理運営方針	B					
3 事業運営方針	1 施設全体の事業コンセプト	A	第1・2回WS（4月）				
	2 ①各施設の事業方針（図書館機能・施設全体）	A					
	②各施設の事業方針（子育て支援機能）	A					
	③各施設の事業方針（生涯学習機能）	A					
	④各施設の事業方針（市民活動支援機能）	A					
	⑤各施設の事業方針（ビジネス支援機能）	A					
	3 他機関との連携	A					
	4 商店街との連携	A					
4 事業計画	1 ①事業内容（図書館機能）	A	第3・4回WS（6月）	第3回委員会（7月）	第4回委員会（9月）		
	②事業内容（子育て支援機能）	A	第5・6回WS（8月）	第4回委員会（9月）	第5回委員会（11月）		
	③事業内容（生涯学習機能）	A					
	④事業内容（市民活動支援機能）	A					
	⑤事業内容（ビジネス支援機能）	A					
	⑥事業内容（総合調整ほか）	A					
	2 物販の実施の可能性	A	第7・8回WS（10月）	第5回委員会（11月）	第6回委員会（12月）		
	3 部門別の開館時間及び利用時間	A					
	4 休館日の設定について	A					
	5 市民参画の推進	A					
	6 貸館エリアにおける利用料金	B					
	7 駐車場の運営	B					
	8 施設の安全管理	B					
	9 非常時の対応	B					
5 事業計画U-18	1 学生スペースの用途	U-18					
	2 学生向け蔵書	U-18					
	3 学生向け講座	U-18					
	4 学生の施設運営への参加	U-18					
	5 愛称・ロゴマークの取り扱い	U-18					
	6 学生向け開館記念事業	U-18					
	7 学生にとっての街の賑わい	U-18					
6 事業広報	1 広報宣伝計画の基本方針	B		第6回委員会（12月）	第7回委員会（3月頃）		
	2 広報計画	B					
7 事業運営組織	1 組織運営の基本的な考え方	B					
	2 各部門の検討・管理運営体系図・事務所・連絡会議	B					
	3 組織人員計画、事務分掌、人材の確保	B					
	4 セキュリティー面の管理者（開館・閉館）の設定	B					
	5 施設予約方法の検討	B					
8 事業収支	1 収支の基本方針	B					
	2 収支試算	B					
9 開業準備	1 開業準備業務の整理・スケジュール	B					
	2 愛称・ロゴマークの取り扱い	B					
	3 開館記念事業	B					
	4 施設設置条例・規則の制定	B					
	5 引越計画・引越時の移行体制	B					

※議論の進捗状況により、各会議の開催時期や会議回数等について変動の可能性がある。