資料７－２

黒部市こども計画　策定スケジュール

区分	内　容	令和7年度												令和8年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
黒部市こども計画策定	計画策定に向けてスケジュール作成	■	■																						
	計画の基本理念・方針、施策の体系検討			■	■	■	■	■	■	■	■														
	計画の骨子案作成											■	■												
	こども意見交換会の準備/実施 （対象：小・中学生）			■	■	●																			
	令和7年度第1回子ども・子育て会議 （計画の概要説明等）					●																			
	WEBアンケート調査の実施							■	■																
	WEBアンケート調査の結果集計/分析									■	■														
	計画の素案作成													■	■	■	■								
	令和8年度第1回子ども・子育て会議 （計画の素案説明/意見徴収等）																	●							
	計画案修正（意見を反映等）																	■	■	■					
	令和8年度第2回子ども・子育て会議 （計画案とりまとめ）																			●					
	議会への中間報告（11月全員協議会）																				●				
	パブリックコメントの実施																					■			
	令和8年度第3回子ども・子育て会議 （最終案とりまとめ）																						●		
	計画の最終決定/市長報告（最終調整等）																						■	■	
	富山県との協議																							■	
	議会への報告（2月全員協議会）																							●	