資料１－２

「令和8年度黒部市子ども・子育て会議」及び「黒部市こども計画」審議スケジュール（案）

区分	内　容	令和8年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
黒部市こども計画策定	計画の骨子案作成 計画の基本理念・方針、施策の体系検討												
	こども意見表明交流会の準備/実施 （対象：小・中学生）※富山県と連携												
	支援者WEBアンケート調査の実施												
	第1回子ども・子育て会議 （計画骨子の検討等）						・会長、副会長の選任 ・審議スケジュールの確認 ・基本理念及び基本目標等の骨子の検討 ・次年度（R9年度）の保育所等の定員に関する意見聴取 等						
	計画案修正等（意見を反映/素案作成等）												
	第2回子ども・子育て会議 （計画案中間とりまとめ）												
	議会への中間報告（11月全員協議会）												
	パブリックコメントの実施												
	第3回子ども・子育て会議 （最終とりまとめ）												
	計画の最終決定/市長報告（最終調整等）												
	富山県との協議												
	議会への報告（2月全員協議会）												