参考資料1

後期基本計画　計画策定の主な経過

年	月	審議会	市議会	庁内推進体制	市民参画等
23年	4月				
	5月				
	6月				
	7月				
	8月			策定方針の決定（29） 庁内推進体制の確定（29） 第1回策定委員会（30）	市民アンケート調査実施
	9月			計画主任会議第1回全体会（28） ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ会議第1回全体会（28）	審議会公募委員の募集
	10月	第1回全体会（31） ・計画策定の諮問等	市民アンケート結果速報版報告(21)	第2回策定委員会（20） ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ会議第1回分科会（20～24）	審議会委員および専門委員の決定
	11月	第1回部会（25～1） ・後期計画策定に向けた意見集約		計画主任会議第1回分科会（1～7） 第3回策定委員会（18）	後期計画策定に向けたタウンミーティングを開催（21～29）〔市内4会場〕
	12月		市民アンケート結果報告(2)		
24年	1月			ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ会議第2回分科会（23～25）	
	2月	第2回部会（22～28） ・後期基本計画の素案提示および検討		計画主任会議第2回分科会（2～7） 第4回策定委員会（13）	
	3月		検討経過報告(1)	ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ会議第3回分科会(19～22) 計画主任会議第3回分科会(28～30)	
24年	4月	第3回部会(24～26) ・後期基本計画の素案検討		第5回策定委員会(11)	
	5月	第4回部会(23～28) ・後期基本計画の素案検討		第6回策定委員会(16)	
	6月	第2回全体会(6) ・中間報告取りまとめ		第7回策定委員会(1)	