

公共施設のあり方検討<第2・第3ステップ>、行革AP<第2次・第3次>進行管理スケジュール(案)

	推進本部	行政改革検討委員会	事務局(幹事会・ワーキングチーム・行革推進係)	黒部市行政改革推進市民懇話会	その他(議会、市民等)
4月			<ul style="list-style-type: none"> ◎「公共施設の再編に関する基本方針」(案) 検討準備(先進事例研究) 市民意識調査のフォーマット検討 公共施設現況調査のフォーマット検討 		4/21 総務文教委員会 ●「白書」<概要版>の説明
5月		行革AP(H25実績)調査	行革AP(H25実績)とりまとめ		5/1 「白書」<概要版>全戸配布 5/21 全員協議会 ●市民意識調査実施の説明
6月		2014 公共施設現況調査 事務説明会(調査依頼)			公共施設に関する市民意識調査
7月			「2014 公共施設現況報告書」作成	<ul style="list-style-type: none"> 第26回 市民懇話会(7/8) <ul style="list-style-type: none"> ・行革AP(H25実績)の評価 ・市民意識調査結果 ・「公共施設の再編に関する基本方針」(案) (その1) 	
8月				<ul style="list-style-type: none"> 第27回 市民懇話会(8/5) <ul style="list-style-type: none"> ・「2014 公共施設現況報告書」 ・「公共施設の再編に関する基本方針」(案) (その2) 	
9月			行革AP 次期推進方針の検討	<ul style="list-style-type: none"> 第28回 市民懇話会(9/5) <ul style="list-style-type: none"> ・「公共施設の再編に関する基本方針」(案) (その3)、とりまとめ 	「基本方針」(案) 市民パブリックコメント手続
10月	<ul style="list-style-type: none"> 第10回(10/20) <ul style="list-style-type: none"> ・次期推進方針の決定 ・「基本方針」パブリックコメント結果 ・「基本方針」決定 	行革AP(H26前期実績)調査	<ul style="list-style-type: none"> ◎「公共施設の再編に関する基本計画」(案) 検討準備(先進事例研究) 行革AP(H26前期実績)とりまとめ 		10/21 全員協議会 ●「基本方針」説明
11月			<ul style="list-style-type: none"> ○次期実施計画(案)等の検討準備 <ul style="list-style-type: none"> ・定員適正化計画 ・財政健全化プラン など 	<ul style="list-style-type: none"> 第29回 市民懇話会(11/5) <ul style="list-style-type: none"> ・行革AP(H26前期実績)の評価 ・次期実施計画(案)等(その1) ・「公共施設の再編に関する基本計画」(案) (その1) 	(仮)タウンミーティング 「基本方針」説明
12月				<ul style="list-style-type: none"> 第30回 市民懇話会(12/19) <ul style="list-style-type: none"> ・次期実施計画(案)等(その2) ・「公共施設の再編に関する基本計画」(案) (その2) 	
H27 1月					
2月	<ul style="list-style-type: none"> 第11回(2/19) <ul style="list-style-type: none"> ・次期実施計画等の決定 			<ul style="list-style-type: none"> 第31回 市民懇話会(2/12) <ul style="list-style-type: none"> ・次期実施計画(案)等(その3)、とりまとめ ・「公共施設の再編に関する基本計画」(案) (その3) 	
3月					
4月					
5月				<ul style="list-style-type: none"> 第32回 市民懇話会(5/13) <ul style="list-style-type: none"> ・「公共施設の再編に関する基本計画」(案) (その4) 	
6月		行革AP(H26実績)調査 2015 公共施設現況調査			
7月			行革AP(H26実績)とりまとめ 「2015 公共施設現況報告書」作成	<ul style="list-style-type: none"> 第33回 市民懇話会(7/8) <ul style="list-style-type: none"> ・行革AP(H26実績)の評価 ・「2015 公共施設現況報告書」 ・「公共施設の再編に関する基本計画」(案) (その5) 	
8月				<ul style="list-style-type: none"> 第34回 市民懇話会(8/26) <ul style="list-style-type: none"> ・「公共施設の再編に関する基本計画」(案) (その6)、とりまとめ 	
9月				<ul style="list-style-type: none"> ・委員公募(9/1~9/18) ・一般委員の決定 ・公募委員の決定(審査) 	「基本計画」(案) 市民パブリックコメント手続
10月	<ul style="list-style-type: none"> 第12回(10/20) <ul style="list-style-type: none"> ・「基本計画」パブリックコメント結果 ・「基本計画」決定 	行革AP(H27前期実績)調査	行革AP(H27前期実績)とりまとめ	<ul style="list-style-type: none"> 第35回 市民懇話会(10/23) <ul style="list-style-type: none"> ・行革AP(H27前期実績)の評価 	10/21 全員協議会 ●「基本計画」説明