

区分	ワークショップでの議論を経て、委員会において確認する項目 ⇒(A :18項目)
	U-18での意見を踏まえ、委員会において確認する項目 ⇒(U-18 :7項目)
	事務局案(基本構想)を前提とし、委員会において確認する項目 ⇒(B :24項目)

章立て	区分	ワークショップ	策定委員会		パブリックコメント	答申
			提案	確認		
0 はじめに	1 計画経緯・現状など					
	2 管理運営計画の構成(目次)					
1 基本構想基本コンセプトの確認	1 設置目的の確認					
	2 基本コンセプトの確認					
2 管理運営方針	1 管理運営計画の目的					
	2 管理運営方針					
3 事業運営方針	1 施設全体の事業コンセプト	第1-2回WS(4月)	第2回委員会(5月)	第3回委員会(7月)		
	2 ①各施設の事業方針(図書館機能・施設全体)					
	②各施設の事業方針(子育て支援機能)					
	③各施設の事業方針(生涯学習機能)					
	④各施設の事業方針(市民活動支援機能)					
	⑤各施設の事業方針(ビジネス支援機能)					
	3 他機関との連携					
4 商店街との連携						
4 事業計画	1 ①事業内容(図書館機能)	第3-4回WS(6月)	第3回委員会(7月)	第4回委員会(9月)	パブリックコメント(1月頃)	答申(第7回委員会3月頃)
	②事業内容(子育て支援機能)	第5-6回WS(8月)	第4回委員会(9月)	第5回委員会(11月)		
	③事業内容(生涯学習機能)					
	④事業内容(市民活動支援機能)					
	⑤事業内容(ビジネス支援機能)					
	⑥事業内容(総合調整ほか)					
	2 物販の実施の可能性					
	3 部門別の開館時間及び利用時間					
	4 休館日の設定について					
	5 市民参画の推進					
	6 貸館エリアにおける利用料金					
	7 駐車場の運営					
	8 施設の安全管理					
	9 非常時の対応					
5 事業計画U-18	1 学生スペースの用途					
	2 学生向け蔵書					
	3 学生向け講座					
	4 学生の施設運営への参加					
	5 愛称・ロゴマークの取り扱い					
	6 学生向け開館記念事業					
	7 学生にとっての街の賑わい					
6 事業広報	1 広報宣伝計画の基本方針					
	2 広報計画					
7 事業運営組織	1 組織運営の基本的な考え方		第6回委員会(12月)	第7回委員会(3月頃)		
	2 各部門の検討・管理運営体系図・事務所・連絡会議					
	3 組織人員計画、事務分掌、人材の確保					
	4 セキュリティ面の管理者(開館・閉館)の設定					
	5 施設予約方法の検討					
8 事業収支	1 収支の基本方針					
	2 収支試算					
9 開業準備	1 開業準備業務の整理・スケジュール					
	2 愛称・ロゴマークの取り扱い					
	3 開館記念事業					
	4 施設設置条例・規則の制定					
	5 引越計画・引越時の移行体制					

※議論の進捗状況により、各会議の開催時期や会議回数等について変動の可能性がある。