

黒部市環境基本計画策定スケジュール(変更)

平成30年度

◎環境審議会 ○企画部会

日程	事項	主な内容
8月6日	◎第1回 環境審議会	市長からの諮問 部会の設置 策定方針、スケジュール、アンケート内容の検討
9月18日～28日	・アンケートを実施	・対象は、20歳以上の市民500人、小学5・6年生全員 721人
10月	・アンケート結果の集約	・回収は、20歳以上の市民252人、小学5・6年生709人
11月12日	○第1回 企画部会	基本計画(案)の検討
12月3日	○第2回 企画部会	基本計画(案)の検討
12月19日～25日	・庁内関係部署に内容確認依頼	文書で関係課に内容確認を依頼
12月14日～25日	・委員意見を文書で提出	素案を委員に送付し、意見を事前集約
1月11日	◎第2回 環境審議会	基本計画(案)の検討
1月中旬	・市議会全員協議会で中間報告	
1月下旬	・パブリックコメントの実施	1/25～2/25(4週間)
2月	・委員意見を文書で提出	パブリックコメント結果と事務局修正案を委員に送付し、意見を事前集約
3月25日	◎第3回 環境審議会	修正案の確認、市長へ答申
3月下旬	市ホームページで公表	