

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)に係る事業実施結果一覧

事業名	交付金の種類	総事業費	交付金充当額	重要業績指標(KPI)				H27実績の事業評価		今後の対応方針		
				担当課	指標	数値	目標年月	H27年度実績	事業評価	評価理由	方針区分	今後の方針の理由
黒部市総合戦略策定事業	基礎交付	4,453,283円	4,400,000円	企画政策課	—	—	—	—	①とても有効だった	将来にわたり持続可能な地域を実現するため、人口ビジョン踏まえた計画を策定した。	②事業内容を改善する	社会情勢の変化や施策の効果等に応じて、必要な見直しを行う。
本社機能移転事業所設置助成金	基礎交付	1,800,000円	1,800,000円	商工観光課	本社機能移転に向けた協議件数	2件	H28.3	2件	①とても有効だった	目標を達成することが出来、当該事業により2件の企業が本社機能を移転し、76人の雇用が拡大した。	③見直しをせず、事業を継続	今後も効果が見込まれるため、事業を継続する。
北陸新幹線開業首都圏PR事業	基礎交付	9,838,800円	9,111,000円	企画政策課	北陸新幹線黒部宇奈月温泉駅における乗降客数	2,700人以上/日	H28.3	2,604人 (乗降調査平均値)	②相当程度有効だった	目標に僅かに届かなかったが、黒部ゆかりのウルトラマン等によるインパクトのあるポスター掲出等により首都圏からの問合せをはじめ、雑誌4社等に掲載されるなど波及効果があった。	②事業内容を改善する	黒部の魅力を地道かつ効果的にPRするプロモーション事業を民間団体主導で実施する。
黒部ブランド再生事業	基礎交付	2,000,000円	1,800,000円	商工観光課	黒部ブランドの再生に向けた候補品目リストアップ数	100品目	H28.3	73品目	②相当程度有効だった	73品目の黒部ブランドの商品を再生するため、新たなブランドの有り方、ブランドの発信方法を検討した。	③見直しをせず、事業を継続	今後も効果が見込まれるため、事業を継続する。
特定商業地域出店事業補助金	基礎交付	4,445,680円	3,800,000円	商工観光課	新規出店に向けた相談件数	10件	H28.3	9件	②相当程度有効だった	9件の相談を受けて、うち5件の新規出店に結びつけることができた。	③見直しをせず、事業を継続	今後も効果が見込まれるため、事業を継続する。
食味測定器導入助成事業	基礎交付	1,816,000円	1,800,000円	農業水産課	食味値データサンプル数	600サンプル	H28.3	777サンプル	①とても有効だった	食味値データを各農業者へ配布し、生産への意識向上を図ることができた。	⑤当初予定通り事業終了	必要な台数の食味測定器導入が完了したので事業を終了する。今後は、食味の良いものには価格差をつけるなど、品質向上へのインセンティブをさらに高める。
黒部米ブランド産地強化対策事業	基礎交付	10,837,680円	9,419,231円	農業水産課	堆きゅう肥・土壌改良資材の投入ほ場面積	1,800ha	H28.3	1548.2ha	②相当程度有効だった	1等米比率(96%)が県内平均(90.7%)を上回るなど黒部米ブランドの品質向上に寄与した。	③見直しをせず、事業を継続	今後も効果が見込まれるため、市単独事業として事業を継続する予定
コンベンション開催支援補助金	基礎交付	1,980,769円	1,980,769円	商工観光課	コンベンション開催による県外からの誘客者数	1,500人	H28.3	1,220人	②相当程度有効だった	KPI目標数値に達しなかったが、昨年より2団体多い10団体が利用し、総参加者数が昨年より738人多い2,399人となり、利用団体数、参加者数ともに例年より増加。	③見直しをせず、事業を継続	コンベンション開催支援が地域活性化につながると思込まれるため、事業を継続する予定。
映画等ロケーション支援補助金	基礎交付	2,000,000円	1,800,000円	商工観光課	ロケ地として黒部を掲載したマスコミ等の件数	50件	H28.3	30件	③ある程度有効だった	撮影中の様子が地元新聞社やCATVに取材され、「黒部市の映画」として地元の盛り上がりにつながった。一方、当初は、H28年3月に映画公開の予定であったが、H28年10月までずれ込む見込みとなったことから、マスコミ取扱い件数が目標より大幅に少なくなった。	⑤当初予定通り事業終了	ロケ支援は予定通り終了する。今後は、この映画とロケ地を本市の観光資源として、活用する。
宇奈月温泉街再生活動支援事業	基礎交付	2,000,000円	1,800,000円	商工観光課	宇奈月温泉街再生・活性化試験プログラムへの参加者数	160人	H28.3	150人	②相当程度有効だった	計6回に及ぶWSの実施と、宇奈月温泉街再生・活性化試験プログラムをWSによる計画により実施することができた。	③見直しをせず、事業を継続	今後も効果が見込まれるため、事業を継続する。
低速8輪電気自動車を活用した山岳・温泉エコリゾート構想の推進	上乗タイプI	35,000,000円	35,000,000円	企画政策課	宇奈月温泉年間宿泊者数	350,000人	H28.3	335,198人	②相当程度有効だった	目標に僅かに届かなかったが、再生可能エネルギーを利用したEMUにより電源開発で発展した宇奈月温泉をPRでき、宿泊者数が前年より約7万6千人増加した。	③見直しをせず、事業を継続	今後も効果が見込まれるため、事業を継続する。
					コミュニティビークルEMU(エミュー)年間乗車人員	10,000人	H28.3	10,332人	①とても有効だった	目標を達成した。再生可能エネルギーを利用したEMUにより電源開発で発展した宇奈月温泉をPRできた。	③見直しをせず、事業を継続	今後も効果が見込まれるため、事業を継続する。
バス交通ネットワーク再編事業	上乗タイプII	6,046,027円	5,300,000円	企画政策課	バス・コミュニティ交通利用者数	3,500人以上	H28.3	2,708人	②相当程度有効だった	目標は達成できなかったが、石田地区の交通空白地域から市街地への移動手段が確保され、高齢者や運転免許を持たない方の買い物・通院等が便利になった。	②事業内容を改善する	運行ルート、バス停、ダイヤの見直しを行い、さらなる利便性の向上及び利用者の増加を図る。
北陸新幹線開業観光キャンペーン等事業	上乗タイプII	2,200,000円	2,200,000円	商工観光課	関東方面からの宇奈月温泉宿泊者数	61,000人以上/年	H28.3	105,089人/年	①とても有効だった	事業実施期間中(H27.10～12)の宇奈月温泉宿泊者数は、前年比136.3%の100,183人、宇奈月温泉で開催した竜王戦での大盤解説会入場者数は160人であり、目標を上回る効果があった。	⑤当初予定通り事業終了	事業は終了するが、新幹線開業効果持続のため、今後も誘客に繋がるイベントを利用する予定。
宇奈月温泉街再生活動支援事業	上乗タイプII	2,000,000円	2,000,000円	商工観光課	宇奈月温泉宿泊者数	260,000人以上/年	H28.3	335,198人	①とても有効だった	計6回に及ぶWSの実施と、宇奈月温泉街再生・活性化試験プログラムをWSによる計画により実施することができた。	③見直しをせず、事業を継続	今後も効果が見込まれるため、事業を継続する。
合 計		86,418,239円	82,211,000円									