

■第2次黒部市総合振興計画策定スケジュール（案）

		平成29年度									備考
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
議 会				(定例会)			議会説明 ・基本構想提案・議決 前期基本計画（案）中間説明			議会説明 ・前期基本計画提案・議決	
検討組織	審議会 (全体会議)	4月27日 ③ ・前期基本計画の構成等				8月24日 ④ ・基本構想の最終取りまとめ ・前期基本計画（案）の中間協議 ⇒基本構想（案）答申			11月16日 ⑤ ・前期基本計画の最終取りまとめ ⇒前期基本計画（案）答申		
	審議会 (部会)			③ ・個別事業検討 ・役割分担・KPI検討	④ ・基本構想（最終案） ・前期基本計画（案案）			⑤ ・前期基本計画（最終案）			
	策定委員会	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫		⑬	⑭		
	計画主任会議	④	⑤					⑥			
	ワーキング グループ		⑦								
市民参画		..... ・基本構想中間報告 パブリックコメント					HP ・前期基本計画案公表 ..... ・前期基本計画案 パブリックコメント				⇒総合振興 計画公表
総合振興計画 策定フロー		■基本構想 修正／調整等			基本構想 とりまとめ		基本構想 策定		前期基本計画 とりまとめ		前期基本計画 策定
		■前期基本計画 ・第1次総計の成果、現況・課題、施策の展開方針、事業メニュー、役割分担、KPI					修正／調整等				