

資料 3 - 5

■ 平成29・30年度 (仮称)くろべ市民交流センター管理運営計画策定委員会 スケジュール ■

		管理運営計画の策定		
		策定委員会・ワークショップ	庁内協議(検討会・ワーキング)	
29 年度	3 月	上旬	3/6 第1回委員会	12/15 庁内WG①、1/10 庁内検討会① 2/16 庁内WG②、2/26 庁内検討会②
		中旬		
		下旬	3/ U-18ワークショップ(1回目)	
30 年度	4 月	上旬		
		中旬		
		下旬	4/ 第1・2回ワークショップ(昼・夜)	4/ 庁内WG③、4/ 庁内検討会③
	5 月	上旬	5/ 第2回委員会	
		中旬		
		下旬	先進地視察(案)	
	6 月	上旬		
		中旬		
		下旬	6/ 第3・4回ワークショップ(昼・夜)	6/ 庁内WG④、6/ 庁内検討会④
	7 月	上旬	7/ 第3回委員会	
		中旬		
		下旬		
	8 月	上旬	8/ U-18ワークショップ(2回目)	
		中旬		8/ 庁内WG⑤、8/ 庁内検討会⑤
		下旬	8/ 第5・6回ワークショップ(昼・夜)	
	9 月	上旬		
		中旬		
		下旬	9/下 第4回委員会	
10 月	上旬		10/ 庁内WG⑥、10/ 庁内検討会⑥	
	中旬	講演会開催(案)		
	下旬	10/ 第7・8回ワークショップ(昼・夜)		
11 月	上旬	11/ 第5回委員会		
	中旬		11/ 庁内WG⑦、11/ 庁内検討会⑦	
	下旬			
12 月	上旬	12/ 第6回委員会		
	中旬			
	下旬			
1 ~ 3 月		1月頃パブリックコメントの実施	1/ 庁内WG⑧、1/ 庁内検討会⑧	
		3月頃 第7回委員会(答申)		

※議論の進捗状況により、各会議の開催時期や会議回数等について変動の可能性がある。