

区分	ワークショップでの議論を経て、委員会において確認する項目 ⇒( A :18項目)
	U-18での意見を踏まえ、委員会において確認する項目 ⇒( U-18 :7項目)
	事務局案(基本構想)を前提とし、委員会において確認する項目 ⇒( B :24項目)

章立て	区分	ワークショップ	策定委員会		パブリックコメント	答申
			提案	確認		
0 はじめに	1 計画経緯・現状など	B	/	/	/	/
	2 管理運営計画の構成(目次)					
1 基本構想基本コンセプトの確認	1 設置目的の確認	B	/	/	/	/
	2 基本コンセプトの確認	B	/	/	/	/
2 管理運営方針	1 管理運営計画の目的	B	/	/	/	/
	2 管理運営方針	B	/	/	/	/
3 事業運営方針	1 施設全体の事業コンセプト	A	第1-2回WS(4月)	第2回委員会(5月)	第3回委員会(7月)	/
	2 ①各施設の事業方針(図書館機能・施設全体)	A				
	②各施設の事業方針(子育て支援機能)	A				
	③各施設の事業方針(生涯学習機能)	A				
	④各施設の事業方針(市民活動支援機能)	A				
	⑤各施設の事業方針(ビジネス支援機能)	A				
	3 他機関との連携	A				
4 商店街との連携	A					
4 事業計画	1 ①事業内容(図書館機能)	A	第3-4回WS(6月)	第3回委員会(7月)	第4回委員会(9月)	/
	②事業内容(子育て支援機能)	A	第5-6回WS(8月)	第4回委員会(9月)	第5回委員会(11月)	
	③事業内容(生涯学習機能)	A				
	④事業内容(市民活動支援機能)	A				
	⑤事業内容(ビジネス支援機能)	A				
	⑥事業内容(総合調整ほか)	A				
	2 物販の実施の可能性	A				
	3 部門別の開館時間及び利用時間	A				
	4 休館日の設定について	A				
	5 市民参画の推進	A				
	6 貸館エリアにおける利用料金	B				
	7 駐車場の運営	B				
	8 施設の安全管理	B				
	9 非常時の対応	B				
5 事業計画U-18	1 学生スペースの用途	U-18	/	/	/	/
	2 学生向け蔵書	U-18	/	/	/	
	3 学生向け講座	U-18	/	/	/	
	4 学生の施設運営への参加	U-18	/	/	/	
	5 愛称・ロゴマークの取り扱い	U-18	/	/	/	
	6 学生向け開館記念事業	U-18	/	/	/	
	7 学生にとっての街の賑わい	U-18	/	/	/	
6 事業広報	1 広報宣伝計画の基本方針	B	/	/	/	/
	2 広報計画	B	/	/	/	
7 事業運営組織	1 組織運営の基本的な考え方	B	/	第6回委員会(12月)	第7回委員会(3月頃)	/
	2 各部門の検討・管理運営体系図・事務所・連絡会議	B				
	3 組織人員計画、事務分掌、人材の確保	B				
	4 セキュリティ面の管理者(開館・閉館)の設定	B				
	5 施設予約方法の検討	B				
8 事業収支	1 収支の基本方針	B	/	/	/	/
	2 収支試算	B	/	/	/	
9 開業準備	1 開業準備業務の整理・スケジュール	B	/	/	/	/
	2 愛称・ロゴマークの取り扱い	B	/	/	/	
	3 開館記念事業	B	/	/	/	
	4 施設設置条例・規則の制定	B	/	/	/	
	5 引越計画・引越時の移行体制	B	/	/	/	

パブリックコメント(1月頃)  
答申(第7回委員会3月頃)

※議論の進捗状況により、各会議の開催時期や会議回数等について変動の可能性がある。