

第2次総合振興計画 後期基本計画策定スケジュール

○会議は、原則としてワーキンググループ会議 → 計画主任会議 → 策定委員会 → 審議会(部会)の順で開催する。

年月	審議会		庁内推進体制			市民参画等	市議会
	全体会	部会	策定委員会	計画主任会議	ワーキンググループ会議		
令和3年							
7月						・市民アンケート調査票作成	
8月						・中高生アンケート実施 ・市民アンケート実施	
9月			・策定方針等の決定 ・庁内推進体制の確定			・審議会公募委員の募集	
10月							
11月	第1回全体会(11/25) ・計画策定の諮問受理 ・策定方針・アンケート結果		策定委員会(第1回) (11/17) ・策定方針、検討組織、スケジュールの確認 ・審議会資料確認 ・アンケート結果(速報)	計画主任・ワーキンググループ合同会議 (11/19) ・策定方針、スケジュール、分科会運営手法 ・施策検討シート確認(3シート)		後期計画策定に向けた タウンミーティングを開催 (11/26)	策定に係る基本方針等の説明及び市民アンケート結果報告
12月				第1回分科会(STEP1) ・現状と課題、施策の展開方針、事業メニューの検討	第1回分科会(STEP1) ・現状と課題、施策の展開方針、事業メニューの検討		
令和4年 1月		第1回部会 ・施策の体系、現状と課題協議	策定委員会(第2回) ・部会資料確認(現状と課題、施策の展開方針、事業メニュー)		第2回分科会(STEP2) ・体系別事務事業整理 ・重点事業の検討		
2月			策定委員会(第3回) ・部会資料確認(体系別事務事業確認、重点事業の検討)	第2回分科会(STEP2) ・体系別事務事業整理 ・重点事業の検討			
3月		第2回部会 ・体系別事務事業確認 ・重点事業の検討・確認		第3回分科会(STEP3) ・目標値等の検討	第3回分科会(STEP3) ・目標値等の検討・精査		
令和4年 4月			策定委員会(第4回) ・目標値等の確認				
5月				第4回分科会 ・施策とりまとめシートの確認 ・素案検討	第4回分科会 ・施策とりまとめシートの確認 ・素案検討		
6月			策定委員会(第5回) ・施策とりまとめシート精査 ・部会資料確認(素案)				
7月		第3回部会 ・素案検討	策定委員会(第6回) ・素案とりまとめ				
8月	第2回全体会 ・中間報告とりまとめ ・市長への報告						
9月		第4回部会 ・計画(案)の確認	策定委員会(第7回) ・計画(案)の確認			中間報告に関する パブリックコメント実施	後期基本計画(案) 中間報告
10月	第3回全体会 ・最終とりまとめ ・基本計画(案)市長への答申						
11月							
12月							後期基本計画に係る 議案上程

資料 2-3

⇧市ホームページにより進捗状況を公表⇩

⇧進捗にあわせて適宜報告⇩