

第2次総合振興計画 後期基本計画策定に係る経過及びスケジュール

年 月	審議会		庁内推進体制			市民参画等	市議会
	全体会	部会	策定委員会	計画主任会議	ワーキンググループ会議		
令和3年							
7月						・市民アンケート調査票作成 ・中高生アンケート実施	
8月						・市民アンケート実施	
9月			・策定方針等の決定 ・庁内推進体制の確定			・審議会公募委員の募集	
10月							
11月	第1回全体会(11/25) ・計画策定の諮問受理 ・策定体制、スケジュール決定 ・アンケート結果概要確認		策定委員会(第1回) (11/17) ・策定方針、検討組織、スケジュールの確認 ・審議会資料確認 ・アンケート結果概要確認	計画主任・ワーキンググループ合同会議 (11/19) ・策定方針、スケジュール、分科会運営手法 ・施策検討シート確認(3シート)		タウンミーティングの開催 (11/26) テーマ:総合振興計画後期 基本計画について	市議会全員協議会 (11/18) ・策定に係る基本方針等の説明 ・市民アンケート概要説明
12月					第1回分科会(STEP1) (12/22,23,24) ・現状と課題、事業メニュー、 施策体系の検討		
令和4年 1月		第1回部会 (1/25,26,27,28,31) ・現状と課題、施策体系協議	第2回策定委員会 (1/20) ・部会資料確認 (現状と課題、事業メニュー、施策体系 の検討)	第1回分科会(STEP1) (1/12,13,14) ・現状と課題、事業メニューの 検討、施策体系の検討			
2月				第2回分科会(STEP2) (2/22,24,28) ・体系別事務事業整理 ・重点事業の検討	第2回分科会(STEP2) (2/14,15,16) ・体系別事務事業整理 ・重点事業の検討		
3月		第2回部会 (3/25,28,29,30,31) ・体系別事務事業確認 ・重点事業の検討・確認	策定委員会(第3回) (3/17) ・部会資料確認(体系別事務事業確認、 重点事業の検討)				第1回 第2次総合振興計画後 期基本計画検討委員会 ・正副委員長互選
令和4年 4月					第3回分科会(STEP3) (4/27) ・目標値等の検討		
5月			策定委員会(第4回) (5/20) ・目標値等の確認	第3回分科会(STEP3) (5/6) ・目標値等の検討			第2回 第2次総合振興計画後 期基本計画検討委員会 ・経過報告 ・施策体系、重点事業の説明
6月						黒部市未来会議 (6/23, 28) ・10年後、20年後の黒部市(グル ブトーク)	
7月		第3回部会 (7/22, 25, 26, 27) ・目標値等の確認		計画主任・ワーキンググループ員による素 案検討			
8月		第4回部会 (8/29, 30, 31, 9/1, 2) ・素案の確認	策定委員会(第5回) (8月23日) ・部会資料の確認(素案)				第3回 第2次総合振興計画後 期基本計画検討委員会 ・経過報告 ・目標値について
9月				計画主任・ワーキンググループ員による素 案修正(第2校)		黒部市未来会議(9/5)	第4回 第2次総合振興計画後 期基本計画検討委員会
10月			策定委員会(第6回) (10月31日) ・素案第2校の確認			黒部市未来会議(10/18)	
11月		第5回部会 (11/10,11,14,15) ・素案第2校の確認					
12月	第2回全体会 (12月26日) ・中間報告とりまとめ		策定委員会(第7回) (12月16日) ・中間報告(案)の確認			黒部市未来会議(12/3)	第1回 第2次総合振興計画後 期基本計画検討委員会 ・正副委員長互選 第2回 第2次総合振興計画後 期基本計画検討委員会 ・経過報告 ・基本計画素案について
1月						中間報告に関する パブリックコメント実施 (1月下旬～2月上旬)	
2月	第3回全体会 (2月中旬) ・最終とりまとめ ・基本計画(案)の市長への答申		策定委員会(第8回) (2月上旬) ・後期基本計画(案)の確認				
3月							3月定例会 後期基本計画に係る 議案上程