

黒部市総合振興計画策定スケジュール

	平成18年度											平成19年度									備考	
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H19.1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
議会											議会説明 ・基本構想(中間報告)案の説明 ・重点事業						議会説明 ・基本構想提案・議決 基本計画(案)中間説明				議会審議 ・基本計画の報告	
市長ヒアリング (必要に応じて実施)				策定方針 検討組織 スケジュール							基本構想(中間報告)案の確認 重点事業					基本構想(案) 基本計画(素案)						
検討組織	審議会(全体会議)					諮問受理 策定方針 基本構想(7/27台) 部会設置 スケジュール アンケート結果					基本構想(中間報告)案の取りまとめ 重点事業			基本計画策定方針について協議 体系別事務事業の協議			基本構想の最終取りまとめ 基本計画(案)の中間協議 基本構想(案)答申			基本計画の最終取りまとめ 基本計画(案)答申		
	審議会(部会)						分野別の施策体系 施策の現状と課題 施策展開の基本方針 事業メニュー				基本構想中間報告(案) 重点事業			テーマ・分野別基本計画(案)取りまとめ			基本構想(案)の修正			6分野の部会		
	策定委員会				策定方針 検討組織 スケジュール		審議会資料 アンケート結果				基本構想(中間報告)案の確認 重点事業			基本計画策定方針について協議 体系別事務事業の確認			テーマ・分野別基本計画(案)取りまとめ			基本構想(案) 基本計画(素案) 基本計画(案)の確認		
	計画主任会議				策定方針 スケジュール 分科会運営手法			現状/課題 施策の展開方針 事業メニュー 重点事業			体系別事務事業整理 重点事業の検討			事務事業の事業費 スケジュールの検討			市民との協働体制 事務事業別指針 目標値の検討			基本計画案の修正		6分野の分科会
	ワーキンググループ				策定方針		たたき台シート確認		たたき台シートの精査		体系別事務事業整理 重点事業の精査			事務事業の事業費 スケジュールの精査			市民との協働体制 事務事業別指針 目標値の精査					
総合振興計画策定フロー	アンケート調査 アンケート作成 調査実施(2週間) データ入力 集計分析 結果まとめ アンケート		基本構想(新市建設計画をベースとする) 序論 概況・課題 目指すべき将来像 基本目標 テーマ 基本方針 主要指標の見直し 土地利用方針 将来像の実現に向けて リーディングプラン 施策の大綱		修正/調整等		基本構想素案(中間)とりまとめ		修正/調整等 ・修正/調整等 ・リーディングプラン検討		基本構想とりまとめ		総合振興計画最終案とりまとめ		総合振興計画印刷(平成19年12月完了)							
職員参画	職員アンケートの実施		現状調査 課題整理 体系に沿った事業の洗い出し		担当各課による基本計画タキ台づくり		STEP1 現況/課題の整理 市民ニーズの把握 施策の展開方針の検討 事業メニューの洗い出し 重点事業の抽出		STEP2 事業メニュー確定 事業費・スケジュールの検討 重点事業の精査		確認 修正		STEP3 協働体制 主な指標(目標値)の設定		確認 修正							
市民参画					HP アンケート結果公表 会議録公開			タキ台 策定方針の説明 意見・提言募集			HP 基本構想中間報告 パブリックコメント募集					HP 基本計画素案 パブリックコメント募集						
広報		広報 アンケート依頼	広報 委員公募			広報 アンケート結果報告						【進捗状況や市民アイデアなどを必要に応じて随時掲載】					広報 総合振興計画策定周知					